



**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

**Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter (Decreto Ministro della Salute 28.12.2012; G.U. n. 32 07.02.2013).**

Con Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 64 del 19.06.2012 è stato approvato il *Programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari della Regione Campania ex Allegato C al D.P.C.M. 1° Aprile 2008 e Legge 17 febbraio 2012 n. 9, art. 3/ter.*, al quale si rimanda per la dettagliata descrizione del complessivo percorso realizzato e delle caratteristiche qualitative degli indirizzi operativi e delle azioni programmate.

In ottemperanza al suddetto Decreto tutte le AA.SS.LL. regionali – che al fine di rispondere pienamente all’obiettivo di cui all’Allegato C al DPCM 01.04.2008 sono state investite del compito di riorganizzare i propri servizi per assicurare la gestione delle misure di sicurezza in contesti sanitari ordinari e rispondere ai bisogni di tutela della salute mentale in carcere - hanno adottato crono-programmi attuativi locali per la creazione in ogni ASL di servizi per la tutela della salute mentale in carcere e la collocazione all’interno dei predetti servizi pubblici territoriali di due tipologie di articolazioni:

1. strutture residenziali per le misure di sicurezza di cui all’art. 3/ter della Legge 17 febbraio 2012 n. 9;
2. articolazioni per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari ordinari di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.; Gazzetta Ufficiale N. 256 del 3 Novembre 2011).

Il programma in parola è comprensivo, inoltre, di ulteriori e dettagliate indicazioni operative finalizzate a contrastare il rischio di realizzazione di nuove forme d’istituzionalizzazione, e a implementare modelli organizzativi interni ai servizi fortemente personalizzati ed inclusivi.

Sulla base del continuo monitoraggio realizzato attraverso il Gruppo tecnico regionale per il superamento degli OPG, istituito in ottemperanza all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2012 (Rep. Atti n. 95/CU), si riepilogano nelle tabelle n. 1 e n. 2 le principali caratteristiche quali-quantitative della popolazione di competenza regionale presente negli attuali OPG e l’andamento dei flussi di ingresso ed uscita nel corso dell’anno 2012. Predette informazioni sono dettagliate per singola Azienda Sanitaria.

Sulla base degli evidenziati dati relativi alla presenza negli attuali OPG-CCC, alla popolazione già dimessa e presa in carico in applicazione di misure di sicurezza non-detentive (LFE, L.V. ecc.) e ai flussi di ingresso ed uscita relativi a tutto l’anno 2012, è stata realizzata dalle singole Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania una programmazione di tutte le diversificate implementazioni richieste per il completo superamento degli OPG, compresi gli interventi di realizzazione di strutture residenziali per le misure di sicurezza, che nel presente documento vengono dettagliati in ottemperanza al Decreto Interministeriale 28.12.2012.

**Tabella 1: pazienti in carico (presenti e dimessi) in OPG-CCC all'01.03.2013 - competenza territoriale Regione Campania.**

POSIZIONE GIURIDICA	ASL							TOT
	AV	BN	CE	NA1C	NA2N	NA3S	SA	
<b>MISURA SICUREZZA DETENTIVA</b>								
provvisoria	4	4	1	2	5	7	5	28
definitiva (non in proroga)	1	3	2	8	5	3	6	28
definitiva (in proroga)	1	1	0	6	7	14	12	41
<b>tot</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>97</b>
<b>PENA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
<b>tot pena e misura sicurezza detentiva</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>109</b>
<b>MISURA NON DETENTIVA (LFE: licenza finale di esperimento; LV: libertà vigilata; ecc.)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>79</b>

**Tabella 2: flussi di ingresso e uscita anno 2012 - competenza territoriale Regione Campania**

ASL	MISURA SICUREZZA		PENA		TOTALE		differenza
	INGRESSI	USCITE	INGRESSI	USCITE	INGRESSI	USCITE	
AV	5	10	0	0	5	10	-5
BN	4	4	1	1	5	5	0
CE	2	7	2	2	4	9	-5
NA1C	10	12	1	1	11	13	-2
NA2N	9	12	1	1	10	13	-3
NA3S	7	9	3	2	10	11	-1
SA	10	15	2	3	12	18	-6
<b>TOT</b>	<b>47</b>	<b>69</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>79</b>	<b>-22</b>

Considerando la particolare tempistica di realizzazione dei predetti interventi richiesta dall'art. 3-ter della Legge n. 9/2012 e s.m.i., si evidenzia che il programma, per la realizzazione delle **strutture residenziali per le misure di sicurezza**, prevede prevalentemente il riutilizzo, attraverso specifiche ristrutturazioni e riconversioni, di strutture esistenti. A tal fine, le Aziende Sanitarie hanno provveduto alla loro identificazione, nell'ambito del proprio patrimonio immobiliare, sulla base dei seguenti principali criteri:

- strutture in corso di realizzazione, la cui riconversione consente sia il rispetto dei tempi richiesti per lo specifico programma sia la rimodulazione, senza compromettere i livelli essenziali di assistenza, dei programmi aziendali connessi all'iniziale destinazione d'uso;
- riutilizzo di strutture dismesse in esito al trasferimento delle funzioni nelle stesse assicurate
- l'osservanza del programma di riconversione delle strutture ospedaliere di cui al Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 49/2010;
- riutilizzo di strutture divenute disponibili nel 2009 in esito ai processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione numerica da 13 a 7 delle Azienda Sanitarie Locali, attualmente operanti (Legge Regionale 30.11.2008 n.16);

- riutilizzo di strutture progressivamente dismesse in esito ai processi di riorganizzazione ed ottimizzazione derivanti dall'avvio del piano di rientro dal deficit sanitario e, con particolare riferimento alle strutture con limitato numero di p.l., dal conseguenziale blocco del turn-over del personale;
- disponibilità di spazi interni ed esterni, in particolare per laboratori ed attività riabilitative, significativamente maggiori di quelli tipici delle strutture residenziali psichiatriche, in ragione dei tempi complessivi di presenza prevedibili per la particolare e specifica popolazione, mediamente stimabili in 3,6 anni e con un massimo di 10 anni (corrispondente alla durata massima edittale della misura di sicurezza dell'OPG); detto criterio, sebbene sia stato maggiormente rispettato nei casi di programmazione di nuove costruzioni, è stato anche utilizzato nei limitati casi di scelta, nell'ambito della stessa Azienda Sanitaria, tra più immobili disponibili.

Sulla base della stima complessiva dei tempi di progettazione e di appaltabilità e dei tempi di realizzazione delle opere, al fine di realizzare un programma idoneo a garantire il rispetto del termine per il completo superamento degli OPG, è stata adeguatamente prevista la possibilità di una progressiva attivazione dei servizi idonea ad assicurare, in tempi intermedi - circa 6-9 mesi dall'approvazione del programma, e più brevi del completamento dell'intero programma - la piena gestione di tutte le prevedibili nuove misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia misure di sicurezza detentive in strutture ex comma 2 del predetto art. 3-ter.

Il complessivo fabbisogno di posti letto di cui al presente programma è inoltre idoneo a garantire adeguate risposte sia alla popolazione attualmente presente negli OPG nazionali che a quella che, sebbene già dimessa e presa in carico dai servizi territoriali, in relazione alla posizione giuridica (LFE, LV ecc.) risulta ancora "in forza" all'OPG di provenienza, con possibilità di rientro in Istituto in relazione a possibili temporanei fallimenti del percorso esterno (v. Tab. 1).

A tal fine si evidenzia che l'efficacia dell'intervento è strettamente collegata alla realizzazione delle ulteriori azioni che compongono il complesso dei diversificati interventi, prevalentemente in capo ad altre istituzioni (in particolare Ministero della Giustizia e altre Regioni e P.A.), che costituiscono il processo di definitivo e completo superamento degli OPG disposto dal DPCM 01.04.2008, come anche ribadito dall'art. 3-ter della legge n. 9/2012, tra le quali assumono particolare importanza:

- l'attivazione in ogni Regione della rete delle articolazioni per la tutela della salute mentale negli Istituti ordinari;
- la disponibilità del personale dedicato ai servizi in parola, da reclutare con un anticipo sulla disponibilità delle strutture tale da consentire i necessari interventi formativi.

Nelle seguenti tabelle n. 3 e n. 4 vengono riportate le informazioni relative alle programmate strutture residenziali per le misure di sicurezza (strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter), sia in forma riepilogativa (Tabella n. 3) che con evidenza delle specificazioni di cui al Decreto Ministro della Salute 28.12.2012 pubblicato nella G.U. n. 32 07.02.2013 comuni a tutte le strutture programmate (Tabella n. 4). Nella parte finale del presente documento ("Schede Interventi") sono, infine, evidenziate tutte le restanti informazioni richieste dal predetto decreto, per ciascuno degli interventi programmati.

Con riferimento a queste ultime specificazioni, si evidenzia che la riportata tempistica di realizzazione degli interventi delle singole ASL, in particolare per quanto relativo alla fase di progettazione, è da intendersi alla data di formalizzazione delle singole comunicazioni e, trattandosi di attività per lo più in itinere, e pertanto realizzabile in tempi più brevi ed idonei, a consentire il complessivo rispetto del nuovo termine del programma di superamento degli OPG (01.04.2014) stabilito con il Decreto Legge del 21.03.2013.

**Tabella 3: riepilogo delle programmate strutture residenziali per le misure di sicurezza (strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter)**

<b>Azienda Sanitaria Locale</b>	<b>Comune di ubicazione struttura sanitaria extraospedaliera x art. 3-ter L. 9/2012</b>	<b>Stima degli interventi di adeguamento e/o ristrutturazione (ex Circolare Min. Salute 20.07.2012)</b>	<b>Adeguamento del programma ai requisiti di cui allo schema di Decreto Min. Salute 28.12.12</b>	<b>Attuale livello progettazione</b>
Avellino	S. Nicola Baronia (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	esecutivo
Benevento	Arpaise (n. 20 p.l utenza maschile aziendale.)	SI	SI	preliminare
Caserta	Calvi Risorta (n. 20 p.l.; utenza femminile regionale)	SI	SI	definitivo
Caserta	Francolise (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare
Napoli 1 Centro	Napoli (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare
Napoli 2 Nord	Acerra (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare
Napoli 3 Sud	Cicciano (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare
Salerno	Capaccio; n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare

**Tabella 4: specificazioni di cui al Decreto Ministro della Salute 28.12.2012 comuni a tutte le programmate strutture residenziali per le misure di sicurezza (strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter) – dati sanitari)**

#### DATI SANITARI

<b>Costi stimati per le attività sanitarie (DM 1.10.2012);</b>	1.168.144,42 per struttura (totale 9.345.155,32)
<b>Dimensione e composizione delle risorse umane sanitarie</b>	requisiti minimi di cui al DM 1.10.2012
<b>Indicazione delle specifiche competenze necessarie alla piena funzionalità dei servizi sanitari operativi</b>	<p>Premesso il rispetto dei pertinenti specifici requisiti minimi di cui al DM 1.10.2012, il personale sanitario avrà specifica competenza, per pregresse esperienze lavorative, anche nell'ambito degli esistenti OPG, di assistenza e trattamento di persone con grave disagio psichico in regime di privazione della libertà. Avrà competenze terapeutico riabilitative e socio-riabilitative, come indicato dal DPR 7 aprile 1994, per il trattamento di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero e per l'attuazione di programmi terapeutico riabilitativi individuali di medio-lungo periodo.</p> <p>Si fa inoltre riferimento ai punti 1) e 2) del paragrafo "sistema di indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi.</p>
<b>Modalità che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane</b>	In relazione al prioritario rispetto del termine per il completo superamento degli attuali OPG richiesto dalla vigente normativa (01.04.2014), saranno inizialmente adottate dalle Aziende Sanitarie Locali le stesse procedure di reclutamento del personale già utilizzate per le esigenze di garanzia dei LEA nell'esistente articolazione dei Servizi di Sanità Penitenziaria (specialistica ambulatoriale, avviso pubblico per attività libero professionale, mobilità, personale trasferito ex DPCM 01.04.2008), previo adeguamento dell'utilizzo di quello già in servizio, anche al fine di assicurare la valorizzazione della specifica esperienza acquisita, nonché l'efficiente e celere avvio dell'operatività delle strutture.
<b>Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) reclutamento e formazione del personale;</li> <li>2) presa in carico da parte del personale del pazienti di competenza aziendale nelle strutture di attuale presenza, con modalità integrate con i Servizi territoriali di competenza;</li> <li>3) Relazioni Trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e relazione Finale.</li> <li>4) avvio dell'operatività della struttura;</li> <li>5) completamento del trasferimento nella struttura dei pazienti di competenza aziendale presenti in OPG;</li> <li>6) definizione di protocolli e procedure operative e della carta dei servizi;</li> <li>7) riduzione dei tempi medi di permanenza nella struttura, con attivazione di progetti terapeutico-riabilitativi individuali concordati con i Servizi territoriali competenti e finalizzati alla richiesta di misure non detentive.</li> </ol>

Si riepilogano di seguito le ulteriori azioni, attualmente in fase di completamento, che, associate all'istituzione in tutte le Aziende Sanitarie della Regione, nell'ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale, dei Servizi di Salute mentale Penitenziaria e superamento OPG, completeranno la complessiva ristrutturazione dei Servizi richiesta, quale obiettivo finale, dall'Allegato C al DPCM 01.04.2008 e dal comma 1 dell'art. 3-ter della Legge n. 9/2012:

1. articolazioni per la tutela della salute mentale negli istituti ordinari: già attivate ed operative nelle AA.SS.LL. Caserta e Napoli 2 Nord; in corso il completamento dei lavori di adeguamento dei locali a cura dell'Amministrazione Penitenziaria nelle AA.SS.LL. Salerno, Napoli 1 Centro, Benevento; in corso di completamento le attività di competenza sanitaria e penitenziaria nella ASL di Avellino;
2. completamento della definizione e sottoscrizione di Accordi di programma tra AA.SS.LL. ex Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 64 del 19.06.2012:
  - definiti e in fase di completamento della sottoscrizione gli Accordi di programma tra la ASL Caserta e le restanti AA.SS.LL. regionali per la struttura residenziale per le misure di sicurezza per l'utenza femminile regionale (già sottoscritti gli Accordi con le ASL Avellino, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud);
  - definiti ed in fase di completamento della sottoscrizione gli Accordi di programma tra la ASL Napoli 2 N e le restanti AA.SS.LL. regionali per l'articolazione per la tutela della salute mentale negli Istituti penitenziari ordinari per l'utenza femminile regionale (già sottoscritto l'Accordo di programma con l'ASL Caserta);
  - definito ed in fase di completamento della sottoscrizione l'Accordo di programma tra la ASL Caserta e la ASL Napoli 2 N per l'articolazione per la tutela della salute mentale negli Istituti penitenziari ordinari per l'utenza maschile della ASL Napoli 3 S (nel cui territorio non sono compresi Istituti Penitenziari maschili o con sezioni maschili).
3. uniformazione della programmazione dell'acquisizione di risorse professionali dedicate e avvio della loro formazione, successivamente all'erogazione delle specifiche risorse;
4. definizione di un programma operativo intermedio, idoneo ad assicurare, attraverso il Gruppo tecnico regionale per il superamento degli OPG, , la gestione di tutte le misure di sicurezza detentiva attraverso le specifiche strutture la cui realizzazione è prevista entro il corrente anno, ferma restando l'immediata riconduzione delle operatività, sulla base del progressivo completamento di tutti gli interventi di cui al presente documento, al modello organizzativo per singola Azienda Sanitaria adottato con il vigente Piano Sanitario Regionale ed il Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 64 del 19.06.2012.



## **SCHEDE INTERVENTI**

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

**TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI**

<b>INTERVENTO</b>	<b>ASL</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>P.L.</b>	<b>COSTO TOTALE</b>	<b>QUOTA STATO 95%</b>	<b>QUOTA REGIONE 5%</b>
Intervento n.1	ASL Avellino	Ristrutturazione	S. Nicola Baronia	20	€ 1.126.317,24	€ 1.070.001,38	€ 56.315,86
Intervento n.2	ASL Benevento	Ristrutturazione	Arpaise	20	€ 1.287.368,00	€ 1.222.999,60	€ 64.368,40
Intervento n.3	ASL Caserta	Ristrutturazione	Calvi Risorta	20	€ 1.440.055,00	€ 1.368.052,25	€ 72.002,75
Intervento n.4	ASL Caserta	Nuova costruzione	Francolise	20	€ 4.044.789,00	€ 3.842.549,55	€ 202.239,45
Intervento n.5	ASL Napoli 1 Centro	Ristrutturazione	Napoli	20	€ 3.473.685,00	€ 3.300.000,75	€ 173.684,25
Intervento n.6	ASL Napoli 2 Nord	Ristrutturazione	Acerra	20	€ 2.473.685,00	€ 2.350.000,75	€ 123.684,25
Intervento n.7	ASL Napoli 3 Sud	Nuova costruzione	Cicciano	20	€ 3.578.948,00	€ 3.400.000,60	€ 178.947,40
Intervento n.8	ASL Salerno	Ristrutturazione	Capaccio	20	€ 1.918.946,00	€ 1.822.998,70	€ 95.947,30
					<b>€ 19.343.793,24</b>	<b>€ 18.376.603,58</b>	<b>€ 967.189,66</b>

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

*Scheda intervento n. 1*

**Titolo:** Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

**Descrizione:** L'edificio, originariamente destinato a RSA, è situato nel centro urbano del comune di S.Nicola Baronia, ed è costituito da un corpo di fabbrica su tre livelli di cui uno seminterrato per una superficie complessiva lorda di circa mq 1800.

La struttura dispone di uno spazio esterno di circa mq 1000,00.

Sono previsti lavori di completamento e adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici previsti dal DM 1 ottobre 2012:

- Completamento del piano seminterrato da destinare a servizi comuni;
- Ridistribuzione funzionale dei primi due piani da destinare a servizi comuni degenza e ad attività sanitarie
- Adeguamento impiantistico;
- Realizzazione di misure di sicurezza;
- Sistemazione esterna.

**Soggetto attuatore:** ASL di Avellino

**Comune di ubicazione:** S. Nicola Baronia (AV)

**Popolazione servita:** 172.495 (popolazione maschile maggiorenne della ASL Avellino; ISTAT 01.01.2012)

**Tipologia intervento:** Ristrutturazione

**Livello progettazione:** Progetto esecutivo

**Numero posti letto:** 20

**Superficie lorda piana per posto letto:** 90 mq/pl

**Costo totale intervento (compreso costo stimato per misure di sicurezza):** € 1.126.317,24

**Costo misure di sicurezza:** € 394.000,00

**Costi stimati per le attività sanitarie:** vedi tabella 4.

**Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità:** 60 gg

**Stima dei tempi di realizzazione dell'opera:** 60 gg

**Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi:** vedi tabella 4.

**Quadro economico riepilogativo di progetto**

**A) LAVORI**

Lavori adeguamento residenza	Euro	315.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	394.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	23.000,00
<b>Totale lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>732.000,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	88.000,00
arredi e attrezzature	Euro	105.000,00
Imprevisti e lavori in economia	Euro	89.917,24
IVA	Euro	111.400,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>394.317,24</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.126.317,24</b>

**Quadro finanziario**

<b>Costo totale intervento</b>	<b>Quota Stato 95%</b>	<b>Quota Regione 5%</b>
<b>€ 1.126.317,24</b>	<b>€ 1.070.001,38</b>	<b>€ 56.315,86</b>

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

*Scheda intervento n. 2*

**Titolo:** Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

**Descrizione:** L'edificio da riconvertire è una struttura originariamente destinata a SIR e si articola su tre livelli piano seminterrato, piano terra a primo piano per un superficie complessiva lorda di circa mq 1643,00, oltre uno spazio esterno di circa 400 mq. Sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici di cui al DM 1 ottobre 2012:

- Demolizione e ricostruzione di tramezzature per adeguamento funzionale;
- Adeguamento impianti idrico-sanitari, elettrico, condizionamento;
- Opere di finitura;
- Realizzazione di sistemi di sicurezza;
- Sistemazione esterna.

**Soggetto attuatore:** ASL Benevento

**Comune di ubicazione:** Arpaise

**Popolazione servita:** 113.164 (popolazione maschile maggiorenni ASL Benevento; ISTAT 01.01.2012)

**Tipologia intervento:** Ristrutturazione

**Livello di progettazione:** Progetto preliminare

**Numero di posti letto:** 20

**Superficie lorda piana per posto letto:** 82,17 mq / pl

**Costo totale intervento:** € 1.287.368,00

**Costo delle misure di sicurezza:** € 387.000,00

**Costi stimati per le attività sanitarie:** vedi tabella 4.

**Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità:** 5 mesi

**Stima dei tempi di realizzazione dell'opera:** 4 mesi

**Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi:** vedi tabella 4.

**Quadro economico riepilogativo di progetto**

<b>A) LAVORI</b>		
Lavori adeguamento residenza	Euro	470.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	387.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	30.400,00
Totale lavori	Euro	887.400,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	96.800,00
arredi e attrezzature	Euro	101.000,00
Imprevisti e lavori in economia	Euro	93.168,00
IVA	Euro	109.000,00
Totale somme a disposizione	Euro	399.968,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.287.368,00</b>

**Quadro finanziario**

<b>Costo totale intervento</b>	<b>Quota Stato 95%</b>	<b>Quota Regione 5%</b>
<b>€ 1.287.368,00</b>	<b>€ 1.222.999,60</b>	<b>€ 64.368,40</b>

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

*Scheda intervento n. 3*

**Titolo:** Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

**Descrizione:** L'edificio da riconvertire è una struttura originariamente destinata a RSA articolata su tre livelli:

- Piano seminterrato destinata a locali tecnici;
- Piano rialzato e 1° piano destinato a servizi comuni, degenze e servizi sanitari.

La struttura dispone di un spazio esterno di circa mq. 1.000,00.

Sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale, edili e impiantistici al DM 01.10.2012:

- Demolizione e ricostruzione di tramezzature per adeguamento funzionale;
- Adeguamento impianti idrico-sanitari, elettrico, condizionamento;
- Opere di finitura;
- Realizzazione di sistemi di sicurezza;
- Sistemazione esterna.

**Soggetto attuatore:** ASL Caserta

**Comune di ubicazione:** Calvi Risorta

**Popolazione servita:** 2.417.326 (popolazione regionale femminile maggiorenne; ISTAT 01.01.2012)

**Tipologia di intervento:** Ristrutturazione

**Livello di progettazione:** Progetto definitivo

**Numero di posti letto:** 20 pl

**Superficie lorda piana per posto letto:** 100 mq /pl

**Costo totale intervento:** € 1.440.055,00

**Costo delle misure di sicurezza:** € 385.000,00

**Costi stimati per le attività sanitarie:** vedi tabella 4.

**Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità:** 5 mesi

**Stima dei tempi di realizzazione dell'opera:** 3 mesi

**Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi:** vedi tabella 4.

**Quadro economico riepilogativo di progetto**

A) LAVORI		
Lavori adeguamento residenza	Euro	590.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	385.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	32.500,00
Totale lavori	Euro	1.007.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.		
	Euro	136.000,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	104.000,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	62.054,00
IVA	Euro	130.500,00
Totale somme a disposizione	Euro	432.554,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.440.055,00</b>

**Quadro finanziario**

<b>Costo totale intervento</b>	<b>Quota Stato 95%</b>	<b>Quota Regione 5%</b>
<b>€ 1.440.055,00</b>	<b>€ 1.368.052,25</b>	<b>€ 72.002,75</b>

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

*Scheda intervento n. 4*

**Titolo:** Realizzazione di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

**Descrizione:** L'edificio da realizzare ex novo si articola su tre livelli:

- Piano rialzato di circa mq. 725,00 mq destinato a servizi comuni e sanitari;
- Piano 1° di circa mq. 725,00 mq destinato a degenze
- Piano 2° di circa mq. 450,00 mq in cui saranno allocati i locali tecnici e attività di laboratorio.

Il progetto inoltre prevede:

- La realizzazione delle misure di sicurezza;
- La sistemazione di uno spazio esterno attrezzato di circa mq 2.500,00.

**Soggetto attuatore:** ASL Caserta

**Comune di ubicazione:** Francolise

**Popolazione servita:** 346.829 (popolazione maschile maggiorenne della ASL Caserta; ISTAT 01.01.2012)

**Tipologia di intervento:** Nuova costruzione

**Livello di progettazione:** Progetto preliminare

**Numero di posti letto:** 20 pl

**Superficie lorda piana per posto letto:** 75 mq/pl (escluso laboratori)

**Costo totale intervento:** € 4.044.789,00

**Costo delle misure di sicurezza:** € 426.000,00

**Costi stimati per le attività sanitarie:** vedi tabella 4.

**Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità:** 5 mesi

**Stima dei tempi di realizzazione dell'opera:** 4 mesi

**Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi:** vedi tabella 4.

**Quadro economico riepilogativo di progetto**

**A) LAVORI**

Lavori adeguamento residenza e laboratori	Euro	2.270.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	426.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	95.000,00
<b>Totale lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>2.791.000,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	335.000,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	370.500,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	197.889,00
IVA	Euro	350.400,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>1.253.789,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro</b>	<b>4.044.789,00</b>

**Quadro finanziario**

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 4.044.789,00	€ 3.842.549,55	€ 202.239,45

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

*Scheda intervento n. 5*

**Titolo:** Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

**Descrizione:** La residenza è inserita all'interno di un grande complesso conventuale del XIV secolo già destinato ad attività sanitarie. La stessa si svilupperà su una superficie lorda di circa 1200,00 mq prevista per la maggior parte al 1° piano e sarà delimitata in modo esclusivo.

E' prevista un area all'aperto di circa mq 300,00.

Sono previsti interventi di consolidamento statico, di completamento funzionale per adeguare la struttura ai requisiti strutturali, tecnologici di cui al DM01.10.2012.

**Soggetto attuatore:** ASL Napoli I Centro

**Comune di ubicazione:** Napoli

**Popolazione servita:** 366.975 (popolazione maschile maggiorenni ASL Napoli I Centro; ISTAT 01.01.2012)

**Tipologia di intervento:** Ristrutturazione

**Livello di progettazione:** Progetto preliminare

**Numero di posti letto:** 20 pl

**Superficie lorda piana per posto letto:** 65 mq/ pl

**Costo totale intervento:** € 3.473.685,00

**Costo delle misure di sicurezza:** € 433.650,00

**Costi stimati per le attività sanitarie:** vedi tabella 4.

**Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità:** 4 mesi

**Stima dei tempi di realizzazione dell'opera:** 5 mesi

**Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi:** vedi tabella 4.

**Quadro economico riepilogativo di progetto**

**A) LAVORI**

Lavori adeguamento residenza	Euro	1.917.900,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	433.650,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	80.450,00
<b>Totale lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>2.432.000,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	342.105,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	108.000,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	236.580,00
IVA	Euro	355.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>1.041.685,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro</b>	<b>3.473.685,00</b>

**Quadro finanziario**

<b>Costo totale intervento</b>	<b>Quota Stato 95%</b>	<b>Quota Regione 5%</b>
<b>€ 3.473.685,00</b>	<b>€ 3.300.000,75</b>	<b>€ 173.684,25</b>

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

*Scheda intervento n. 6*

**Titolo intervento:** Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

**Descrizione:** L'edificio ospitava la sede del dipartimento di prevenzione della disciolta ASL NA 4ed ha una superficie complessiva lorda di circa di circa mq 1900, 00 oltre uno spazio esterno pertinenziale. Sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici di cui al DM 1 ottobre 2012:

- Demolizione e ricostruzione di tramezzature per adeguamento funzionale;
- Adeguamento impianti idrico-sanitari, elettrico, condizionamento;
- Opere di finitura;
- Realizzazione di misure di sicurezza.

**Soggetto attuatore:** ASL Napoli 2 Nord

**Comune di ubicazione:** Acerra

**Popolazione servita:** 380.962 (popolazione maschile maggiorenne ASL Napoli 2 Nord; ISTAT 01.01.2012)

**Tipologia di intervento:** Ristrutturazione

**Livello di progettazione:** Progetto preliminare

**Numero di posti letto:** 20 pl

**Superficie lorda piana per posto letto:** 96 mq /pl

**Costo totale intervento:** € 2.473.685,00

**Costo delle misure di sicurezza:** € 420.000,00

**Costi stimati per le attività sanitarie:** vedi tabella 4.

**Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità:** 4 mesi

**Stima dei tempi di realizzazione dell'opera:** 12 mesi

**Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi:** vedi tabella 4.

**Quadro economico riepilogativo di progetto**

**A) LAVORI**

Lavori adeguamento residenza	Euro	1.314.800,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	420.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	54.000,00
<b>Totale lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>1.788.800,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	183.160,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	110.500,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	176.225,00
IVA	Euro	215.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>684.885,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro</b>	<b>2.473.685,00</b>

**Quadro finanziario**

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 2.473.685,00	€ 2.350.000,75	€ 123.684,25

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

*Scheda intervento n. 7*

**Titolo intervento:** Realizzazione di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

**Descrizione:** La costruzione insiste su un lotto di circa mq. 5.000,00 e si sviluppa su due livelli per una superficie complessiva di circa 1.600 mq.

Il primo livello sarà destinato alle attività riabilitative e di integrazione (laboratori espressivi, corsi di formazione e di avviamento al lavoro) inoltre, si realizzeranno tutti i locali necessari al funzionamento sanitario e amministrativo della struttura.

Il secondo livello accoglierà le stanze ed altri locali di supporto.

Lo spazio circostante sarà adibito a verde anche funzionale all'attività riabilitativa (giardino orto, ect.).

**Soggetto attuatore:** ASL Napoli 3 Sud

**Comune di ubicazione:** Ciciliano

**Popolazione servita:** 401.110 (popolazione maschile maggiorenne ASL Napoli 3 Sud; ISTAT 01.01.2012)

**Tipologia di intervento:** Nuova costruzione

**Livello di progettazione:** Progetto preliminare

**Numero di posti letto:** 20 pl

**Superficie lorda piana per posto letto:** 65 mq/ pl (escluso laboratori)

**Costo totale intervento:** € 3.578.948,00

**Costo delle misure di sicurezza:** € 420.000,00

**Costi stimati per le attività sanitarie:** vedi tabella 4.

**Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità:** 3 mesi

**Stima dei tempi di realizzazione dell'opera:** 15 mesi

**Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi:** vedi tabella 4.

**Quadro economico riepilogativo di progetto**

**A) LAVORI**

Lavori adeguamento residenza e laboratori	Euro 2.010.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro 420.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 76.000,00
<b>Totale lavori</b>	<b>Euro 2.506.000,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro 368.400,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro 185.000,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro 191.748,00
IVA	Euro 327.800,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro 1.072.948,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 3.578.948,00</b>

**Quadro finanziario**

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 3.578.948,00	€ 3.400.000,60	€ 178.947,40

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE  
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI  
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

*Scheda intervento n. 8*

**Titolo:** Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

**Descrizione:** Lavori di ristrutturazione e completamento funzionale per adeguare una struttura originariamente destinata ad RSA ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DM 1 ottobre 2012. Il fabbricato è composto da un unico corpo di fabbrica disposto su due livelli con una corte esterna pertinenziale.

I lavori sono finalizzati all'adeguamento funzionale degli spazi interni e degli impianti esistenti ai requisiti strutturali e tecnologici di cui al DM 01.10.2012 e all'adeguamento degli spazi esterni, di circa mq. 2.000,00, alla nuova destinazione d'uso.

All'interno della struttura, di circa 200 mq di laboratori.

**Soggetto attuatore:** ASL Salerno

**Comune di ubicazione:** Capaccio

**Popolazione servita:** 431.581 (popolazione maschile maggiorenne della ASL Salerno; ISTAT 01.01.2012)

**Tipologia di intervento:** Ristrutturazione

**Livello di progettazione:** Progetto preliminare

**Numero di posti letto:** 20 pl

**Superficie lorda piana per posto letto:** 60 mq/pl

**Costo totale intervento:** € 1.918.946,00

**Costo delle misure di sicurezza:** €. 410.000,00

**Costi stimati per le attività sanitarie:** vedi tabella 4.

**Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità:** 10 mesi

**Stima dei tempi di realizzazione dell'opera:** 7 mesi

**Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi:** vedi tabella 4.

**Quadro economico riepilogativo di progetto**

A) LAVORI			
Lavori adeguamento residenza	Euro	893.000,00	
Lavori per misure di sicurezza	Euro	410.000,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	41.000,00	
Totale lavori	Euro	1.344.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	200.000,00	
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	115.000,00	
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	83.646,00	
IVA	Euro	176.300,00	
Totale somme a disposizione	Euro	574.946,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.918.946,00</b>	

**Quadro finanziario**

<b>Costo totale intervento</b>	<b>Quota Stato 95%</b>	<b>Quota Regione 5%</b>
<b>€ 1.918.946,00</b>	<b>€ 1.822.998,70</b>	<b>€ 95.947,30</b>



*Regione Campania*

*Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 3/3/2011)*

Prot. n. 3295 del 12/6/2013

*V. Bere*  
*20/6/2013*  
*VS*

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato  
IGESPES

c. a. Dott. Francesco Massicci

Al Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche sociali  
Programmazione Sanitaria  
dei livelli di assistenza e dei  
principi etici di sistema

c.a. Dott. Francesco Bevere

c.a. Dott. Giuseppe Ruocco

LORO SEDI

**Oggetto:** Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 Febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter e s.m. – D.l. 28 Dicembre 2012 – Richiesta chiarimenti.

Si riscontra la richiesta di chiarimenti prot. 12735-P del 15/05/2013 al Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 Febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter e s.m. – D.l. 28 Dicembre 2012 della Regione Campania trasmesso con la nota prot. n.1581 del 15.03.2013.

In relazione alle osservazioni ivi evidenziate, si rappresenta quanto segue

### **1) Costi di ristrutturazione**

Il programma regionale prevede la ristrutturazione di n. 6 edifici e la realizzazione, ex novo, di n. 2 edifici, per un totale di 8 interventi.

La variabilità dei costi di ristrutturazione è strettamente correlata alle diverse condizioni strutturali degli edifici per cui intervenire:



## *Regione Campania*

*Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 3/3/2011)*

- in alcuni casi, per adeguare gli edifici alle norme previste dal D.M. 01.10.2012, sono sufficienti limitati interventi di ristrutturazione e/o rifunzionalizzazione degli impianti;
- negli altri casi, gli edifici necessitano di opere di ristrutturazione, consolidamento e/o risanamento statico per l'adeguamento alle norme antisismiche.

Per una maggiore chiarezza, si riporta di seguito il dettaglio dei lavori previsti per gli interventi inseriti nel programma.

### San Nicola Baronia (AV) - Arpaise - Calvi Risorta

Si tratta di tre interventi su edifici che presentano discrete condizioni generali, tali da richiedere, per il loro adeguamento alle norme di cui al D.M. 01.10.2012 ed alle nuove normative successivamente intervenute, limitati interventi di completamento e adeguamento funzionale e impiantistico.

I progetti per la ristrutturazione delle strutture residenziali per il superamento degli OPG di San Nicola Baronia (AV), Arpaise e Calvi Risorta prevedono, infatti, spese per lavori a base d'appalto, comprensive delle misure di sicurezza, rispettivamente di €. 732.000,00, €. 887.400,00 e €. 1.007.500,00.

Sono previsti i seguenti lavori:

- Adeguamento impianto elettrico e di emergenza;
- Impianto di chiamata infermiere;
- Adeguamento impianti idrico sanitario;
- Adeguamento impianto antincendio;
- Adeguamento distributivo e funzionale degli ambienti;
- Realizzazione/completamento pavimentazione
- Tinteggiatura ed altre opere di finitura;
- Sistemazione esterna;
- Opere per misure di sicurezza (sistemi di allarme, sistema di chiusura delle porte interne ed esterne, telecamere, rilevatori etc.).

### Capaccio

In questo caso, l'immobile prescelto, in disuso da tempo, presenta condizioni di strutturali ed impiantistiche mediocri.

Il costo della ristrutturazione per lavori a base d'asta, comprensivo delle misure di sicurezza, della residenza di Capaccio, è di € 1.344.000,00, in quanto l'adeguamento alle norme di cui al D.M. 01.10.2012 ed alle norme successivamente intervenute, comporta lavori di rifacimento integrale dei seguenti impianti:

- elettrico e di emergenza,
- climatizzazione, uta, canali, umidificatore,
- idrico,
- antincendio;
- ascensori,
- centrali di alimentazione.



## *Regione Campania*

*Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 3/3/2011)*

Le opere edili prevedono il rifacimento integrale di:

- impermeabilizzazione e pavimentazione copertura;
- opere di coibentazione facciate;
- sostituzione infissi,
- demolizione e rifacimento tramezzature,
- demolizione e rifacimento pavimentazioni,
- spicconatura e rifacimento di intonaci, tinteggiatura.

Tra i lavori, si evidenziano la ristrutturazione di uno spazio interno di circa mq 200,00, da adibire a laboratorio riabilitativo e la sistemazione a verde di uno spazio esterno di circa mq. 2.000,00

### Acerra

Il costo di ristrutturazione dell'immobile previsto dal progetto preliminare è di €. 1.788.800,00.

Le condizioni generali dell'edificio impongono, oltre a lavori di adeguamento e/o rifacimento integrale di opere murarie ed impiantistiche anche opere, rilevati, di adeguamento strutturale alle norme antisismiche.

Il progetto prevede:

a) il rifacimento dei seguenti impianti:

- elettrico: normale, di continuità e di emergenza con quadri di sezionamento e rete di terra;
- Illuminazione: normale e di emergenza;
- Linee: di distribuzione energia elettrica e cabina di consegna e trasformazione, gruppo elettrogeno;
- Chiamata infermieri con centralizzazione segnali;
- Condizionamento/climatizzazione: pompe di calore per la produzione fluido freddo/caldo, canalizzazioni trasporto fluidi, apparecchiature di distribuzione, accessori;
- Idrico-sanitario;
- Antincendio;
- Telefonico e dati,
- Due elevatori

b) le seguenti opere edili:

- Demolizione e rifacimento pavimentazione;
- Demolizione e rifacimento tramezzature;
- Adeguamento norme contenimento consumi energetici;
- Controsoffittature;
- Impermeabilizzazione;
- Sostituzione infissi;
- Rifacimento intonaci e tinteggiature;
- Adeguamenti strutturali alle norme sismiche;
- Sistemazione a verde spazio esterno;



## *Regione Campania*

*Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 3/3/2011)*

### Napoli

L'ASL Napoli 1 centro ha individuato quale edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli o.p.g. il complesso denominato "Gesù e Maria" come " *unico sito, tra quelli nelle disponibilità dell'ASL, che presenta i requisiti richiesti dal decreto..*", immobile di pregio architettonico.

Il costo della ristrutturazione, per lavori a base d'appalto, comprensivo delle misure di sicurezza, ammonta ad €. 2.432.000,00. Si evidenzia, in proposito, che, trattandosi in parte di interventi di recupero da realizzare su edifici di interesse architettonico, per specifiche lavorazioni vanno applicati, su disposizione del prezzario regionale dei lavori pubblici, dei sovrapprezzi

La residenza di progetto presenta spazi articolati di altezza mediamente superiore a m. 5.50 ed è inserita all'interno di un grande complesso conventuale del XVI secolo, già destinato ad attività sanitarie e da alcuni anni disabitato.

La parte del complesso interessata dall'intervento presenta alcune fessurazioni delle murature portanti e necessita di vari lavori di ripristino e consolidamento strutturale.

Nel dettaglio, per l'adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 01.10.2012 sono previsti i seguenti lavori:

a) impianti:

- Elettrico: nuovi quadri principali e di zona, nodi equipotenziali;
- Illuminazione : normale e di emergenza;
- Linee: di distribuzione energia elettrica e cabina di consegna e trasformazione, gruppo elettrogeno;
- Termico e condizionamento;
- Idrico sanitario con flusso controllato e chiusura automatica temporizzata;
- Antincendio;
- Chiamata infermieri con centralizzazione segnali;
- Telefonico e dati;
- Impianto sollevamento;

b) opere murarie:

- Rifacimento pavimentazione e impermeabilizzazione del terrazzo;
- Demolizione e rifacimento pavimentazione ambienti;
- Sostituzione/recupero infissi interni ed esterni;
- Rifacimento intonaci e tinteggiature;
- Sistemazione spazio esterno
- Adeguamento distributivo e funzionale degli ambienti;
- Realizzazione vie di fuga;

c) opere strutturali:

- Consolidamento muri e partizioni verticali;
- Sarciture lesioni.



*Regione Campania*

Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 3/3/2011)

## **2) Tempi di progettazione, appaltabilità e realizzazione**

Si evidenzia che il programma prevede lavori di ristrutturazione di tre strutture - Calvi Risorta ( CE), S. Nicola Baronia ( AV ) e Arpaise ( BN ) - i cui tempi di realizzazione vanno da un minimo 4 ad un massimo 9 mesi e sono, pertanto, in linea con i tempi previsti dalla normativa in oggetto.

L'attivazione di dette strutture renderà disponibili n. 60 P.L., consentendo, nelle more della realizzazione degli altri interventi programmati, la piena gestione di tutte le prevedibili nuove misure di sicurezza.

Relativamente agli altri interventi, con completamento oltre i 12 mesi, si rappresenta l'impossibilità di determinare una contrazione dei tempi di realizzazione delle opere per la necessità di rispettare la normativa dei Lavori Pubblici.

## **3) Articolazione stanze per ogni struttura**

Riepilogo posti letto stanze					
ASL	LOCALITA'	n.° stanze 1 p.l.	n.° stanze 2 p.l.	n.° stanze 3 p.l.	n.° stanze 4 p.l.
Avellino	San Nicola Baronia	4	8		
Benevento	Arpaise	2	4	2	1
Caserta	Calvi Risorta	2	9		
Caserta	Francolise	2	9		
Napoli 1 centro	Napoli	3	7	1	
Napoli 2 nord	Acerra	2	9		
Napoli 3 sud	Cicciano	2	9		
Salerno	Capaccio	4	8		
	<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## **4) Requisiti tecnologici e strutturali**

Le strutture residenziali sanitarie, oggetto del presente programma, saranno realizzate nel rispetto dei requisiti minimi definiti dal D. M. Giustizia 1 Ottobre 2012, dal D.P.R. 14 Gennaio 1997, dalla D.G.R.C. 31/12/2001, n. 7301 e s.m.i., e, in generale, dalla normativa vigente.

In linea generale, tenendo conto delle necessità assistenziali e di riabilitazione psico-sociale, saranno rispettate le prescrizioni vigenti in materia di protezione antisismica, protezione antincendio, protezione



*Regione Campania*

*Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 3/3/2011)*

acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, tutela della salute nei luoghi di lavoro, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti e condizioni microclimatiche.

Si fa rinvio all'allegato, in cui sono specificati i requisiti tecnologici e strutturali delle otto strutture, articolati in:

- area abitativa,
- area servizi comuni,
- area attività sanitarie,
- requisiti tecnologici;
- requisiti di sicurezza;
- sistemi di sicurezza, riservatezza e tecnologie innovative.

Il Coordinatore delle AGC 19 e 20  
Dott. Mario Vasco

Il Direttore Generale  
dell'APSAN  
Dott.ssa L. Bertoli

Dott. A. Beuché

Dott. L. Ficcio

Arch. I. Caprio

Il Sub Commissario  
Dott. Mario Morlacco

ASL	COMUNE	P.L.	AREA ABITATIVA		AREA SERVIZI COMUNI		AREA ATTIVITA' SANITARIE		REQUISITI TECNOLOGICI	REQUISITI STRUTTURALI	SISTEMI DI SICUREZZA RISERVATEZZA TECNOLOGIE INNOVATIVE	
			PL (1)	PL (>1)	D.M. Giustizia 01/10/2012 DGRC 7301 del 31/12/2001	D.P.R. 14 Gennaio 1997 DGRC 7301 del 31/12/2001	D.M. Giustizia 01/10/2012	D.P.R. 14 Gennaio 1997 DGRC 7301 del 31/12/2001			D.M. Giustizia 01/10/2012	D.P.R. 14 Gennaio 1997 DGRC 7301 del 31/12/2001
AV	San Nicola Baronia	20	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>WC con doccia max 1/2PL + WCH</li> <li>cucina/dispensa</li> <li>lavanderia e guardaroba</li> <li>locale soggiorno/pranzo</li> <li>locale attività lavorative</li> <li>depositi per sporto</li> <li>pulito</li> <li>attrezzatura</li> <li>locali per personale: servizio, spogliatoio, wc</li> <li>locale custodia effetti personali degeniti</li> <li>locali per colloqui con: familiari/avvocati/magistrati</li> <li>area fumatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingresso/ portineria/posta/ telefono</li> <li>uffici amministrativi</li> <li>soggiorno comune/ TV</li> <li>sala polivalente</li> <li>locali per attività occupazionali</li> <li>camere per forestiera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>deposito materiale sanitario</li> <li>ambulatori</li> <li>servizi igienici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>carrello di emergenza con : farmaci.</li> <li>Protezione antisismica defibrillatore, e unità di ventilazione manuale</li> <li>attrezzatura per movimentazione manuale per pazienti</li> <li>carrozzina per disabili</li> <li>motori</li> <li>materiale testistico per le valutazioni</li> <li>psicodiagnostiche</li> <li>attrezzature e strumentazione per attività di tempo libero e riabilitativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restano ferme le prescrizioni vigenti in materia di: <ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione antisismica</li> <li>Protezione antincendio</li> <li>Protezione acustica</li> </ul> </li> <li>Sicurezza elettrica e continuità elettrica</li> <li>Tutela della salute nei luoghi di lavoro</li> <li>Eliminazione delle barriere architettoniche</li> <li>Smaltimento dei rifiuti</li> <li>Condizioni microclimatiche sanitarie e assistenziale</li> <li>Caratteristiche e organizzazione degli ambienti e dei locali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Spazi esterni dedicati ai soggetti ospitati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne</li> <li>sistemi di allarme</li> <li>telecamere</li> <li>rispetto delle caratteristiche sanitarie e assistenziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistemi di allarme</li> <li>rilevatori</li> <li>segnalistiche</li> <li>mancomenti in vista</li> <li>impiego del colore</li> </ul>	
BN	Arpaice	20	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>WC con doccia max 1/4PL + WCH</li> <li>cucina/dispensa</li> <li>lavanderia e guardaroba</li> <li>locale soggiorno/pranzo</li> <li>locale attività lavorative</li> <li>depositi per sporto</li> <li>pulito</li> <li>attrezzatura</li> <li>locali per personale: servizio, spogliatoio, wc</li> <li>locale custodia effetti personali degeniti</li> <li>locali per colloqui con: familiari/avvocati/magistrati</li> <li>area fumatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingresso/ portineria/posta/ telefono</li> <li>uffici amministrativi</li> <li>soggiorno comune/ TV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>deposito materiale sanitario</li> <li>ambulatori</li> <li>servizi igienici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>carrello di emergenza con : farmaci.</li> <li>Protezione antisismica defibrillatore, e unità di ventilazione manuale</li> <li>attrezzatura per movimentazione manuale per pazienti</li> <li>carrozzina per disabili</li> <li>motori</li> <li>materiale testistico per le valutazioni</li> <li>psicodiagnostiche</li> <li>attrezzature e strumentazione per attività di tempo libero e riabilitativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Restano ferme le prescrizioni vigenti in materia di: <ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione antisismica</li> <li>Protezione antincendio</li> <li>Protezione acustica</li> </ul> </li> <li>Sicurezza elettrica e continuità elettrica</li> <li>Tutela della salute nei luoghi di lavoro</li> <li>Eliminazione delle barriere architettoniche</li> <li>Smaltimento dei rifiuti</li> <li>Condizioni microclimatiche sanitarie e assistenziale</li> <li>Caratteristiche e organizzazione degli ambienti e dei locali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Spazi esterni dedicati ai soggetti ospitati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne</li> <li>sistemi di allarme</li> <li>telecamere</li> <li>rispetto delle caratteristiche sanitarie e assistenziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistemi di allarme</li> <li>rilevatori</li> <li>segnalistiche</li> <li>mancomenti in vista</li> <li>impiego del colore</li> </ul>	

CE	Calvi Risorta	20	2	9	WC con doccia max 1/2PL + WCH	mq 12 per 1 PL + mq 9 x ogni PL aggiunto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cucina/dispensa</li> <li>- lavanderia e guardaroba</li> <li>- locale soggiorno/pranzo</li> <li>- locale attività lavorative</li> <li>- depositi per sporco</li> <li>- pulito</li> <li>- attrezzatura</li> <li>- locali per personale: servizio, spogliatoio, wc</li> <li>- locale custodia effetti personali degenti</li> <li>- locali per colloqui con: familiari/avvocati/magistrati</li> <li>- area fumatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ingresso/ portineria/posta/ telefono</li> <li>-uffici amministrativi</li> <li>-soggiorno comune/ TV</li> <li>- sala polivalente</li> <li>- locali per attività occupazionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- locale per visita medica</li> <li>- studio medico/ locale per riunioni</li> <li>- locale per attività psicologico/ psichiatrico</li> <li>- locale aspetti giuridico-amministrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deposito materiale sanitario</li> <li>- ambulatori</li> <li>- servizi igienici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carrello di emergenza con : farmaci,</li> <li>- defibrillatore, e unità di ventilazione manuale</li> <li>- attrezzatura per movimentazione</li> <li>- carrozzina per disabili</li> <li>- motori</li> <li>- materiale testistico per le valutazioni</li> <li>- psicodiagnostiche</li> <li>- attrezzature c</li> <li>- strumentazione per attività di tempo libero e riabilitativo</li> </ul>	<p>1) Restano ferme le prescrizioni vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione antisismica</li> <li>- Protezione antincendio</li> <li>- Protezione acustica</li> <li>- Sicurezza elettrica e continuità elettrica</li> <li>- Tutela della salute nei luoghi di lavoro</li> <li>- Eliminazione delle barriere architettoniche</li> <li>- Smaltimento dei rifiuti</li> <li>- Condizioni microclimatiche</li> <li>- Caratteristiche c</li> <li>- organizzazione degli ambienti c</li> <li>- dei locali</li> <li>- Spazi esterni dedicati ai soggetti ospitati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne</li> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- telecamere</li> <li>- rispetto delle caratteristiche sanitarie e assistenziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- segnaletiche</li> <li>- mancorrenti in vista</li> <li>- impiego del colore</li> </ul>
CE	Francoise	20	2	9	WC con doccia max 1/2PL + WCH	mq 12 per 1 PL + mq 9 x ogni PL aggiunto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cucina/dispensa</li> <li>- lavanderia e guardaroba</li> <li>- locale soggiorno/pranzo</li> <li>- locale attività lavorative</li> <li>- depositi per sporco</li> <li>- pulito</li> <li>- attrezzatura</li> <li>- locali per personale: servizio, spogliatoio, wc</li> <li>- locale custodia effetti personali degenti</li> <li>- locali per colloqui con: familiari/avvocati/magistrati</li> <li>- area fumatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ingresso/ portineria/posta/ telefono</li> <li>-uffici amministrativi</li> <li>-soggiorno comune/ TV</li> <li>- sala polivalente</li> <li>- locali per attività occupazionali</li> <li>- camere per foresteria</li> <li>-laboratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- locale per visita medica</li> <li>- studio medico/ locale per riunioni</li> <li>- locale per attività psicologico/ psichiatrico</li> <li>- locale aspetti giuridico-amministrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deposito materiale sanitario</li> <li>- ambulatori</li> <li>- servizi igienici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carrello di emergenza con : farmaci,</li> <li>- defibrillatore, e unità di ventilazione manuale</li> <li>- attrezzatura per movimentazione</li> <li>- carrozzina per disabili</li> <li>- motori</li> <li>- materiale testistico per le valutazioni</li> <li>- psicodiagnostiche</li> <li>- attrezzature e strumentazione per attività di tempo libero e riabilitativo</li> </ul>	<p>1) Restano ferme le prescrizioni vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione antisismica</li> <li>- Protezione antincendio</li> <li>- Protezione acustica</li> <li>- Sicurezza elettrica e continuità elettrica</li> <li>- Tutela della salute nei luoghi di lavoro</li> <li>- Eliminazione delle barriere architettoniche</li> <li>- Smaltimento dei rifiuti</li> <li>- Condizioni microclimatiche</li> <li>- Caratteristiche c</li> <li>- organizzazione degli ambienti c</li> <li>- dei locali</li> <li>- Spazi esterni dedicati ai soggetti ospitati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne</li> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- telecamere</li> <li>- rispetto delle caratteristiche sanitarie c</li> <li>- assistenziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- segnaletiche</li> <li>- mancorrenti in vista</li> <li>- impiego del colore</li> </ul>
NA 1	Napoli	20	3	8	WC con doccia max 1/3PL + WCH	mq 12 per 1 PL + mq 9 x ogni PL aggiunto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cucina/dispensa</li> <li>- lavanderia e guardaroba</li> <li>- locale soggiorno/pranzo</li> <li>- locale attività lavorative</li> <li>- depositi per sporco</li> <li>- pulito</li> <li>- attrezzatura</li> <li>- locali per personale: servizio, spogliatoio, wc</li> <li>- locale custodia effetti personali degenti</li> <li>- locali per colloqui con: familiari/avvocati/magistrati</li> <li>- area fumatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ingresso/ portineria/posta/ telefono_uffici amministrativi</li> <li>-soggiorno comune/ TV</li> <li>- locali per attività occupazionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- locale per visita medica_ studio medico/ locale per riunioni_ locale per attività psicologico/ psichiatrico/ consultazioni psicologico/ psichiatrico_ locale aspetti giuridico-amministrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deposito materiale sanitario</li> <li>- ambulatori</li> <li>- servizi igienici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carrello di emergenza con : farmaci,</li> <li>- defibrillatore, e unità di ventilazione manuale</li> <li>- attrezzatura per movimentazione</li> <li>- carrozzina per disabili</li> <li>- motori</li> <li>- materiale testistico per le valutazioni</li> <li>- psicodiagnostiche</li> <li>- attrezzature e strumentazione per attività di tempo libero e riabilitativo</li> </ul>	<p>1) Restano ferme le prescrizioni vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione antisismica</li> <li>- Protezione antincendio</li> <li>- Protezione acustica</li> <li>- Sicurezza elettrica e continuità elettrica</li> <li>- Tutela della salute nei luoghi di lavoro</li> <li>- Eliminazione delle barriere architettoniche</li> <li>- Smaltimento dei rifiuti</li> <li>- Condizioni microclimatiche</li> <li>- Caratteristiche c</li> <li>- organizzazione degli ambienti c</li> <li>- degli ambienti e dei locali(2)</li> <li>- Spazi esterni dedicati ai soggetti ospitati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne</li> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- telecamere</li> <li>- rispetto delle caratteristiche sanitarie c</li> <li>- assistenziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- segnaletiche</li> <li>- mancorrenti in vista</li> <li>- impiego del colore</li> </ul>

NA 2	Acerra	20	2	9	WC con doccia max 1/2PL + WCH	mq 12 per 1 PL + mq 9 x ogni PL aggiunto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cucina/dispensa</li> <li>- lavanderia e guardaroba</li> <li>- locale soggiorno/pranzo</li> <li>- locale attività lavorative</li> <li>- depositi per: sporco - pulito</li> <li>- attrezzatura</li> <li>- locali per personale: servizio - spogliatoio - wc</li> <li>- locale custodia effetti personali degeni</li> <li>- locali per colloqui con: familiari - avvocati - magistrati</li> <li>- area fumatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingresso/ portineria/ posta/ telefono</li> <li>- uffici amministrativi</li> <li>- soggiorno comune/ TV/ polivalente</li> <li>- locali per attività occupazionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- locale per visita medica</li> <li>- studio medico/ locale per riunioni</li> <li>- locale per attività psicologico/ psichiatrico</li> <li>- locale aspetti giuridico-amministrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deposito materiale sanitario</li> <li>- ambulatori</li> <li>- servizi igienici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carrello di emergenza con : farmaci.</li> <li>- ventilazione manuale</li> <li>- attrezzatura per movimentazione</li> <li>- manuale per pazienti</li> <li>- carrozzina per disabili</li> <li>- motori</li> <li>- materiale testistico per le valutazioni</li> <li>- psicodiagnostiche</li> <li>- attrezzature e strumentazione per attività di tempo libero e riabilitativo</li> </ul>	<p>1) Restano ferme le prescrizioni vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione antisismica</li> <li>- Protezione antincendio</li> <li>- Protezione acustica</li> <li>- Sicurezza elettrica e continuità elettrica</li> <li>- Tutela della salute nei luoghi di lavoro</li> <li>- Eliminazione delle barriere architettoniche</li> <li>- Smaltimento dei rifiuti</li> <li>- Condizioni microclimatiche</li> <li>- Caratteristiche e organizzazione degli ambienti e dei locali</li> </ul> <p>2) Spazi esterni dedicati ai soggetti ospitati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne</li> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- telecamere</li> <li>- rispetto delle caratteristiche sanitarie e assistenziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- rilevatori</li> <li>- segnalistiche</li> <li>- mancorrenti</li> <li>- in vista</li> <li>- impiego del colore</li> </ul>
NA 3	Cicciano	20	2	9	WC con doccia max 1/2PL + WCH	mq 12 per 1 PL + mq 9 x ogni PL aggiunto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cucina/dispensa</li> <li>- lavanderia e guardaroba</li> <li>- locale soggiorno/pranzo</li> <li>- locale attività lavorative</li> <li>- depositi per: sporco - pulito</li> <li>- attrezzatura</li> <li>- locali per personale: servizio - spogliatoio - wc</li> <li>- locale custodia effetti personali degeni</li> <li>- locali per colloqui con: familiari - avvocati - magistrati</li> <li>- area fumatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingresso/ portineria/ posta/ telefono</li> <li>- uffici amministrativi</li> <li>- soggiorno comune/ TV/ sala polivalente</li> <li>- locali per attività occupazionali</li> <li>- laboratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- locale per visita medica</li> <li>- studio medico/ locale per riunioni</li> <li>- locale per attività psicologico/ psichiatrico</li> <li>- locale aspetti giuridico-amministrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deposito materiale sanitario</li> <li>- ambulatori</li> <li>- servizi igienici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carrello di emergenza con : farmaci.</li> <li>- ventilazione manuale</li> <li>- attrezzatura per movimentazione</li> <li>- manuale per pazienti</li> <li>- carrozzina per disabili</li> <li>- motori</li> <li>- materiale testistico per le valutazioni</li> <li>- psicodiagnostiche</li> <li>- attrezzature e strumentazione per attività di tempo libero e riabilitativo</li> </ul>	<p>1) Restano ferme le prescrizioni vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione antisismica</li> <li>- Protezione antincendio</li> <li>- Protezione acustica</li> <li>- Sicurezza elettrica e continuità elettrica</li> <li>- Tutela della salute nei luoghi di lavoro</li> <li>- Eliminazione delle barriere architettoniche</li> <li>- Smaltimento dei rifiuti</li> <li>- Condizioni microclimatiche</li> <li>- Caratteristiche e organizzazione degli ambienti e dei locali</li> </ul> <p>2) Spazi esterni dedicati ai soggetti ospitati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne</li> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- telecamere</li> <li>- rispetto delle caratteristiche sanitarie e assistenziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- rilevatori</li> <li>- segnalistiche</li> <li>- mancorrenti</li> <li>- in vista</li> <li>- impiego del colore</li> </ul>
SA	Capaccio	20	4	8	WC con doccia max 1/2PL + WCH	mq 12 per 1 PL + mq 9 x ogni PL aggiunto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cucina/dispensa</li> <li>- lavanderia e guardaroba</li> <li>- locale soggiorno/pranzo</li> <li>- locale attività lavorative</li> <li>- depositi per: sporco - pulito</li> <li>- attrezzatura</li> <li>- locali per personale: servizio - spogliatoio - wc</li> <li>- locale custodia effetti personali degeni</li> <li>- locali per colloqui con: familiari - avvocati - magistrati</li> <li>- area fumatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingresso/ portineria/ posta/ telefono</li> <li>- uffici amministrativi</li> <li>- soggiorno comune/ TV/ sala polivalente</li> <li>- locali per attività occupazionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- locale per visita medica</li> <li>- studio medico/ locale per riunioni</li> <li>- locale per attività psicologico/ psichiatrico</li> <li>- locale aspetti giuridico-amministrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deposito materiale sanitario</li> <li>- ambulatori</li> <li>- servizi igienici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carrello di emergenza con : farmaci.</li> <li>- ventilazione manuale</li> <li>- attrezzatura per movimentazione</li> <li>- manuale per pazienti</li> <li>- carrozzina per disabili</li> <li>- motori</li> <li>- materiale testistico per le valutazioni</li> <li>- psicodiagnostiche</li> <li>- attrezzature e strumentazione per attività di tempo libero e riabilitativo</li> </ul>	<p>1) Restano ferme le prescrizioni vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione antisismica</li> <li>- Protezione antincendio</li> <li>- Protezione acustica</li> <li>- Sicurezza elettrica e continuità elettrica</li> <li>- Tutela della salute nei luoghi di lavoro</li> <li>- Eliminazione delle barriere architettoniche</li> <li>- Smaltimento dei rifiuti</li> <li>- Condizioni microclimatiche</li> <li>- Caratteristiche e organizzazione degli ambienti e dei locali</li> </ul> <p>2) Spazi esterni dedicati ai soggetti ospitati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne</li> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- telecamere</li> <li>- rispetto delle caratteristiche sanitarie e assistenziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di allarme</li> <li>- rilevatori</li> <li>- segnalistiche</li> <li>- mancorrenti</li> <li>- in vista</li> <li>- impiego del colore</li> </ul>



*Regione Campania*

*Il Presidente*

Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

DECRETO n. 47 del 15-5-2013

Oggetto: programma di utilizzo delle risorse di cui al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 per la realizzazione e riconversione delle strutture extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n.9 , di conversione del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 e s.m.i.

PREMESSO che:

- a) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- b) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro, secondo i programmi operativi previsti dall'art. 2, comma 88, della legge n.191/2008, tenuto conto delle specifiche prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, , con particolare riferimento a specifici azioni ed interventi, identificati in venti punti;
- c) con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il dott. Mario Morlacco e il dott. Achille Coppola sono stati nominati Sub Commissari con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.04.2010;
- d) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 prende atto delle dimissioni del dott. Achille Coppola e assegna al dott. Mario Morlacco anche i compiti precedentemente svolti dal dott. Achille Coppola, con riferimento, tra gli altri, a quello di cui alla lettera g) "razionalizzazione della spesa farmaceutica convenzionata";

VISTO il DPCM 1 aprile 2008, che ha definito il trasferimento alle Regioni delle funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio di loro competenza;

CONSIDERATO che con il nuovo assetto del sistema assistenziale pubblico le Regioni garantiscono l'espletamento delle funzioni trasferite attraverso le Aziende Sanitarie Locali nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. L'A.S.L. ha la funzione di erogare le prestazioni sanitarie, mentre sono riservate all'Amministrazione penitenziaria i compiti relativi alla sicurezza.;



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)*

VISTI

- a) la legge 17 febbraio 2012, n.9 , di conversione del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, che, all'Art. 3-ter, prevede disposizioni, modalità e termini per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
- b) il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 "*Riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter , comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, che, per il biennio 2012/2013, assegna alla Regione Campania la somma di € 18.376.603,58, pari al 95% del finanziamento complessivo;

CONSIDERATO che il succitato decreto interministeriale del 28.12.2012:

- a) all'art. 2, comma 1, dispone che le Regioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono presentare uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate;
- b) ai successivi commi dell'art. 2, riporta le indicazioni che il programma regionale e ogni singolo intervento progettuale dovranno contenere;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 20 della Legge 67 dell'11.03.1988 la Regione partecipa con la quota di € 967.189,66, pari al 5% del finanziamento globale di € 19.343.793,24;

CONSIDERATO, inoltre:

- a) che le risorse del capitolo di spesa n. 7547, UPB 4.15.39 del bilancio regionale, ammontanti ad € 10.000.000,00, sono state interamente programmate con il decreto commissariale n. 138 del 26.10.2012 ad oggetto: "*Programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88. Approvazione Documento Programmatico e Stralcio*";
- b) che il succitato programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88 è, attualmente, in fase di istruttoria del Ministero della Salute;
- c) che la relativa copertura finanziaria a carico dello Stato non è ancora disponibile;
- d) viceversa, l'urgenza del presente programma regionale, per il quale:
  - i. il D.L. 25 marzo 2013, n. 24 "*Disposizioni in materia sanitaria*" prevede, per il caso di mancata presentazione entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento, che il Governo provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta;
  - ii. l'art. 3 del citato decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 dispone che la procedura di valutazione positiva si concluda con l'assegnazione alla Regione delle risorse stanziare, che saranno erogate per stati di avanzamento dei lavori;



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)*

#### RITENUTO

- a) necessario destinare al presente programma di utilizzo delle risorse di cui al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre la quota di € 967.189,66, quale quota regionale del 5% da attingere al capitolo di spesa n. 7547, UPB 4.15.39. La somma del predetto capitolo di spesa disponibile per il cofinanziamento regionale dei programmi di edilizia sanitaria ai sensi dell' art. 20 della Legge 67 dell'11.03.1988 è, pertanto, rideterminata in € 9.032.810,34;
- b) di rettificare il punto 4. del decreto commissariale n. 138 del 26.10.2012 come segue: la residua quota di cofinanziamento regionale, pari ad € 10.108.970,99, sarà messa a disposizione con apposito stanziamento nel Bilancio regionale;

RITENUTO di dover presentare al Ministero della Salute, il programma regionale per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi dell'art. 3 ter della legge 9 del 17.02.2012, e s.m.i., cui è subordinata l'assegnazione delle risorse stanziate dal decreto 28 dicembre 2012;

ACQUISITE dalle ASL campane le proposte di interventi progettuali per la realizzazione e/o riconversione di n. 8 strutture extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui una per utenza femminile, per complessivi 160 P.L., per l'importo di € 18.376.603,58, comprensivo degli oneri per le misure di sicurezza, delle quali si riportano i dati economici riassuntivi:

ASL	Comune di ubicazione	Posti letto	Costo intervento	Quota Stato (95%)	Quota Regione (5%)
ASL AVELLINO	S. Nicola Baronia	20	€ 1.126.317,24	€ 1.070.001,38	€ 56.315,86
ASL BENEVENTO	Arpaise	20	€ 1.287.368,00	€ 1.222.999,60	€ 64.368,40
ASL CASERTA	Calvi Risorta	20	€ 1.440.055,00	€ 1.368.052,25	€ 72.002,75
ASL CASERTA	Francolise	20	€ 4.044.789,00	€ 3.842.549,55	€ 202.239,45
ASL NAPOLI 1 Centro	Napoli	20	€ 3.473.685,00	€ 3.300.000,75	€ 173.684,25
ASL NAPOLI 2 Nord	Acerra	20	€ 2.473.685,00	€ 2.350.000,75	€ 123.684,25
ASL NAPOLI 3 Sud	Cicciano	20	€ 3.578.948,00	€ 3.400.000,60	€ 178.947,40
ASL SALERNO	Capaccio	20	€ 1.918.946,00	€ 1.822.998,70	€ 95.947,30
<b>TOTALE</b>			<b>€ 19.343.793,24</b>	<b>€ 18.376.603,58</b>	<b>€ 967.189,66</b>

PRESO atto dell'intervenuta verifica da parte dell'Assessorato alla Sanità della completezza dei requisiti delle singole proposte progettuali e la loro conformità all'art. 2 del decreto interministeriale del 28.12.2012, per un importo complessivo pari a quello assegnato alla Regione Campania. Ogni ASL ha presentato un progetto, tranne l'ASL Caserta che ne ha presentati due, uno dei quali rappresenta l'unico intervento diretto all'utenza femminile.



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)*

RITENUTO di approvare l'allegato programma di utilizzo delle risorse di cui al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre per la realizzazione e riconversione delle strutture extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n.9 , di conversione del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 e s.m.i., corredato di otto schede progettuali;

## DECRETA

Per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato

1. di approvare l'allegato programma di utilizzo delle risorse di cui al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 per la realizzazione e riconversione delle strutture extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n.9 , di conversione del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 e s.m.i., corredato di otto schede progettuali, del quale si riportano i dati economici riassuntivi:

ASL	Comune di ubicazione	Posti letto	Costo intervento	Quota Stato (95%)	Quota Regione (5%)
ASL AVELLINO	S. Nicola Baronia	20	€ 1.126.317,24	€ 1.070.001,38	€ 56.315,86
ASL BENEVENTO	Arpaise	20	€ 1.287.368,00	€ 1.222.999,60	€ 64.368,40
ASL CASERTA	Calvi Risorta	20	€ 1.440.055,00	€ 1.368.052,25	€ 72.002,75
ASL CASERTA	Francolise	20	€ 4.044.789,00	€ 3.842.549,55	€ 202.239,45
ASL NAPOLI 1 Centro	Napoli	20	€ 3.473.685,00	€ 3.300.000,75	€ 173.684,25
ASL NAPOLI 2 Nord	Acerra	20	€ 2.473.685,00	€ 2.350.000,75	€ 123.684,25
ASL NAPOLI 3 Sud	Cicciano	20	€ 3.578.948,00	€ 3.400.000,60	€ 178.947,40
ASL SALERNO	Capaccio	20	€ 1.918.946,00	€ 1.822.998,70	€ 95.947,30
TOTALE			€ 19.343.793,24	€ 18.376.603,58	€ 967.189,66



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario*

(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

2. di rettificare il punto 4. del decreto commissariale n. 138 del 26.10.2012 come segue: "la residua quota di cofinanziamento regionale, pari ad € 10.108.970,99, sarà messa a disposizione con apposito stanziamento nel Bilancio regionale";
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze; al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale; al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Coordinatore delle A.G.C. 19  
Avv. Antonio Postiglione

Si esprime parere favorevole:  
Il Sub Commissario ad Acta  
Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore delle A.G.C. 20  
Dott. Renato Pizzuti

Il Direttore Generale  
dell'ARSAN  
Dott.ssa Lia Bertoli

Il Dirigente del Servizio  
Assistenza Sanitaria Accreditata  
Dott. Aurelio Bonchè

Il Dirigente del Servizio  
Edilizia Sanitaria  
Dott. Luigi Riccio

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldoro